

社会資本総合整備計画（活力創出基盤整備） 事後評価書

令和元年 8月 20日

計画の名称	駐留軍用地返還跡地利用による活力創出と安全・安心な生活を支える基盤整備																																
計画の期間	平成25年度 ～ 平成28年度 (4年間)			交付対象	北中城村																												
計画の目標	返還された駐留軍用地（泡瀬ゴルフ場跡地）において、土地区画整理事業による計画のまちづくりを推進するとともに、雇用の場や地域の活力を創出し、活気ある地域を形成する。また、課題となっている地域の人々の安全・安心な生活を支える基盤整備を推進する。																																
計画の成果目標（定量的指標）	<ul style="list-style-type: none"> 地区内の雇用者人数の増加 道路の整備により、周辺住宅を誘導を行うことによる定住人口の増加 地区内の民間商業・業務床面積の増加 																																
定量的指標の定義及び算定式	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">定量的指標の現況値及び目標値</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>当初現況値 (H24当初)</th> <th>中間目標値 (H26末)</th> <th>最終目標値 (H28末)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>① 働く場の創出により雇用人数を増やす。地区内への調査を行う。</td> <td>0人</td> <td>100人</td> <td>140人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>② 土地区画整理地区内の居住人口を調査する。</td> <td>0人</td> <td>300人</td> <td>900人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>③ 地区内の民間商業・業務床面積の調査を行う。</td> <td>0.0㎡</td> <td>77,000㎡</td> <td>87,000㎡</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											定量的指標の現況値及び目標値			備考	当初現況値 (H24当初)	中間目標値 (H26末)	最終目標値 (H28末)	① 働く場の創出により雇用人数を増やす。地区内への調査を行う。	0人	100人	140人		② 土地区画整理地区内の居住人口を調査する。	0人	300人	900人		③ 地区内の民間商業・業務床面積の調査を行う。	0.0㎡	77,000㎡	87,000㎡	
	定量的指標の現況値及び目標値			備考																													
	当初現況値 (H24当初)	中間目標値 (H26末)	最終目標値 (H28末)																														
① 働く場の創出により雇用人数を増やす。地区内への調査を行う。	0人	100人	140人																														
② 土地区画整理地区内の居住人口を調査する。	0人	300人	900人																														
③ 地区内の民間商業・業務床面積の調査を行う。	0.0㎡	77,000㎡	87,000㎡																														
全体事業費	合計 (A+B+C)	1,644百万円	A	1,644百万円	B	0百万円	C	0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%																							
事後評価																																	
○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期																																	
事後評価の実施体制					事後評価（中間評価）の実施時期																												
事業策定主体にて評価を実施					平成30年度 公表の方法 北中城村HPにおいて公表																												
1. 交付対象事業の進捗状況																																	
交付対象事業																																	
A1 道路事業																																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	道路種別	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考																
											H24	H25	H26	H27	H28																		
1-A1-1	街路	沖縄	北中城村	間接	北中城村アワセ 土地区画整理事業組合	区画	改築	アワセ土地区画整理事業地区 南部延伸線	道路新設 L=0.93Km	北中城村						617																	
1-A1-2	街路	沖縄	北中城村	間接	北中城村アワセ 土地区画整理事業組合	区画	改築	アワセ土地区画整理事業地区 東西線	道路新設 L=0.50Km	北中城村						393																	
1-A1-3	街路	沖縄	北中城村	間接	北中城村アワセ 土地区画整理事業組合	区画	改築	アワセ土地区画整理事業地区 区画道路整備	道路新設 L=3.68Km	北中城村						634																	
											小計（道路事業）					1,644																	
											合計					1,644																	
B 関連社会資本整備事業																																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考																	
										H22	H23	H24	H25	H26																			
											合計																						
番号											備考																						

